



## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/22-09-2015  
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του  
 Δήμου Ζίτσας.

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ**  
 Έδρα: Ελεούσα  
 Αρ. Αποφ.: 235/2015

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  
 παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση  
 οδών Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Ζίτσας»,  
 αναδόχου «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ  
 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3<sup>α</sup>, σήμερα στις 22 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 15849/17-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης     | 13. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος     | 14. Γκουγιάννος Ευάγγελος    |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης   | 15. Γαρδίκος Βασίλειος       |
| 4. Σφήκας Νικόλαος       | 16. Γκαραλέας Δημήτριος      |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα   | 17. Τσακανίκας Δημήτριος     |
| 6. Ράρρας Φώτιος         | 18. Λεοντίου Κων/νος         |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος      |
| 8. Γρίβας Περικλής       | 20. Καλογήρου Ιωάννα         |
| 9. Μάστακας Θωμάς        | 21. Καλόγηρος Δημήτριος      |
| 10. Μιχάλης Στέφανος     | 22. Στέφος Θεόδωρος          |
| 11. Μπότσιου Δήμητρα     | 23. Μανούσης Σωτήριος        |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος    | 24. Ματσάγκας Εμμανουήλ      |

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρατασίτσας Ανέστης
2. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
3. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

### Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

### Επί του 7<sup>ου</sup> θέματος ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης του ανωτέρω θέματος, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ' αριθ. 12137/2015 έγγραφό της, το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.».

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα και με τη μελέτη περιλαμβάνουν εργασίες ασφαλτόστρωσης στις Τ.Κ. Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχου, Αγ. Ιωάννη, Ροδοτοπίου, Πετσαλίου, Βουτσαρά, Κληματιάς, Σουλόπουλου και Βασιλόπουλου.

Η δαπάνη του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους, με βάση τις διορθωμένες επιμετρήσεις του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής ανέρχεται περίπου στο ποσό των 79.794,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι καμία υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, κατά το εφικτό, στα επιμετρητικά στοιχεία που είναι οι αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι το έργο γενικώς έχει καλώς και παρέλαβε αυτό ποσοτικά και ποιοτικά στις Τ.Κ. Βασιλόπουλου, Αγ.Ιωάννη, Κληματιάς, Βουνοπλαγιάς, Ζωοδόχο, Ροδοτοπίου, Πετσαλίου και στο συνοικισμό Αμπελάκια, ενώ για την Τ.Κ. Βουτσαρά, η επιτροπή προτείνει αποκατάσταση των ρηγματώσεων και για την Τ.Κ. Σουλόπουλου προτείνει μείωση της τιμής του ασφαλτοσκυροδέματος ως προς την συμπύκνωση αυτού.

Λαμβάνοντας υπόψη την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της 31/10/2014 και το γεγονός ότι η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση εντός των δύο (2) μηνών από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, η επιτροπή προτείνει την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Ζίτσας» το οποίο εκτέλεσε η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», σύμφωνα με τις παραπάνω παρατηρήσεις της και το οποίο έχει υπογράψει η επιτροπή προσωρινής παραλαβής, η επιβλέπουσα και ο εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας με επιφύλαξη.

Ακολούθησαν τοποθετήσεις του κ. Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων που ζήτησαν και πήραν το λόγο, κατά τις οποίες διατυπώθηκε ομόφωνη πρόταση για μη έγκριση του ανωτέρω πρωτοκόλλου, καθώς η αρμόδια επιτροπή έχει διαπιστώσει κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση του έργου, στην Τ.Κ. Βουτσαρά όπου παρατηρούνται εκτενείς ρηγματώσεις κατά μήκος του ασφαλτικού οδοστρώματος και στην Τ.Κ. Σουλόπουλου, όπου η επιτροπή διαπίστωσε κακοτεχνίες σε όλο το μήκος του δρόμου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση και τις σχετικές τοποθετήσεις

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

α) Δεν εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτόστρωση οδών Δημοτικών ενοτήτων Δήμου Ζίτσας», το οποίο εκτέλεσε η «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ο.Ε.», καθώς η αρμόδια επιτροπή παραλαβής έχει διαπιστώσει κακοτεχνίες κατά την εκτέλεση του έργου, στην Τ.Κ. Βουτσαρά και στην Τ.Κ. Σουλόπουλου.

β) Δίνει εντολή στην Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προκειμένου να προβεί άμεσα στις ενέργειες που απαιτούνται για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του ανωτέρω έργου, στις συγκεκριμένες Τοπικές Κοινότητες, από την ανάδοχο εταιρεία.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 235/2015.  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  
Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα  
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
Υπηρεσιακός Γραμματέας  
Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ