



ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό Αρ. 13/22-09-2015
 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του
 Δήμου Ζίτσας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ
 Έδρα: Ελεούσα
 Αρ. Αποφ.: 236/2015

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής
 παραλαβής του έργου: «Κατασκευή
 κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και
 αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου στην
 Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου
 Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας.

Στην Δημοτική Κοινότητα Ελεούσας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που βρίσκεται στο παλαιό Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Λασκαρίνας 3^α, σήμερα στις 22 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ζίτσας, ύστερα από την αριθμ. 15849/17-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ., η οποία δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημαρχείου και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό ή γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο, στους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ελεούσας και στους Προέδρους ή εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη σχετικών αποφάσεων.

Η πρόσκληση επίσης κοινοποιήθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Προέδρους των Τοπικών Συμβουλίων Νέων των Δημοτικών Ενοτήτων Πασσαρώνος, Εκάλης και Μολοσσών.

Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σύνολο είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες οι είκοσι τέσσερις (24), δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. Λιάκος Παναγιώτης | 13. Παπαγιαννόπουλος Χρήστος |
| 2. Σταλίκας Γεώργιος | 14. Γκουγιάννος Ευάγγελος |
| 3. Βότσικας Αλκιβιάδης | 15. Γαρδίκος Βασίλειος |
| 4. Σφήκας Νικόλαος | 16. Γκαραλέας Δημήτριος |
| 5. Γεωργούλη Γιαννούλα | 17. Τσακανίκας Δημήτριος |
| 6. Ράρρας Φώτιος | 18. Λεοντίου Κων/νος |
| 7. Μαλισσόβας Παναγιώτης | 19. Χανδόλιας Απόστολος |
| 8. Γρίβας Περικλής | 20. Καλογήρου Ιωάννα |
| 9. Μάστακας Θωμάς | 21. Καλόγηρος Δημήτριος |
| 10. Μιχάλης Στέφανος | 22. Στέφος Θεόδωρος |
| 11. Μπότσιου Δήμητρα | 23. Μανούσης Σωτήριος |
| 12. Λάμπρου Δημήτριος | 24. Ματσάγκας Εμμανουήλ |

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Καρατασίτσας Ανέστης
2. Παπαδημητρίου-Θεμελή Χριστίνα
3. Βούζας Χρυσόστομος

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν:

- Ο Δήμαρχος κ. Πλιάκος Μιχαήλ
- Πρόεδροι και Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων.
- Ο υπηρεσιακός Γραμματέας κ. Δρόσος Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Επί του 8^{ου} θέματος ημερήσιας διάταξης:

Ο Πρόεδρος αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αναφέρθηκε στα κυριότερα σημεία της έγγραφης εισήγησης του ανωτέρω θέματος, που είχε δοθεί έγκαιρα στους Δημοτικούς Συμβούλους, κατατέθηκε προκειμένου να εγγραφεί στα πρακτικά και έχει ως εξής:

«Από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος του Δήμου Ζίτσας, έχει διαβιβασθεί, με το υπ' αριθ.14170/2015 έγγραφό της, το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: "Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας", το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε. κ. Αναστασία Ντομουχτσή.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν σύμφωνα και με τη μελέτη περιλαμβάνουν εργασίες αντικατάστασης της στέγης, της οροφής και του υπόστεγου στο Δημοτικό κτίριο της Τ.Κ. Βαγενιτίου.

Η δαπάνη του έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από πιστώσεις ΣΑΤΑ, με βάση την τελική επιμέτρηση που υποβλήθηκε από τον ανάδοχο στις 28/05/2015 ανήλθε στο ποσό των 6.173,46 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ήτοι καμία υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε ποσοτικό και ποιοτικό έλεγχο, κατά το εφικτό, στα επιμετρητικά στοιχεία που είναι οι αναλυτικές επιμετρήσεις και τα πρωτόκολλα παραλαβής αφανών εργασιών, διαπίστωσε ότι το έργο έχει καλώς και παρέλαβε αυτό ποσοτικά και ποιοτικά στο σύνολό του, ενώ λαμβάνοντας υπόψη την βεβαίωση περαίωσης εργασιών της 31/03/2015 και το γεγονός ότι η προσωρινή παραλαβή διενεργείται μέσα σε έξι (6) μήνες από την τελική επιμέτρηση του έργου, εφόσον υποβληθεί από τον ανάδοχο η τελική επιμέτρηση μεταγενέστερα των δύο (2) μηνών από τη βεβαιωμένη περάτωση του έργου, παρέλαβε αυτό προσωρινά.

Ύστερα από τα παραπάνω, προτείνεται η έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας », το οποίο εκτέλεσε η Ε.Δ.Ε. κ. Αναστασία Ντομουχτσή».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά, το οποίο αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή κρασπέδων στην Τ.Κ. Πολυλόφου και αντικατάσταση στέγης Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Βαγενιτίου του Δήμου Ζίτσας», αναδόχου Ε.Δ.Ε. κας Ντομουχτσή Αναστασίας.

Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 236/2015.

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τ.Υ.

Τ.Υ.

ΛΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Μ.Ε.Δ

ΔΡΟΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υπηρεσιακός Γραμματέας
Δημοτικού Συμβουλίου